
DOCUMENTO 

DA-Acuerdo de JGL: 27 231222 JGL 
Certificación punto Urgencia 2 

IDENTIFICADORES 

OTROS DATOS 

Código para validación: BN5AO-XU19Q-JQX76 
Fecha de emisión: 8 de Enero de 2024 a las 10:52:02 
Página 1 de 18 

FIRMAS 

1.- Secretaria del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. Firmado 22/12/2023 14:34 
2.- Concejal de Régimen Jurídico del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. Vº Bº 26/12/2023 08:57 

ESTADO 

FIRMADO 
26/12/2023 08:57 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE  

MAJADAHONDA 

(MADRID) 

 

AYUNTAMIENTO DE  
MAJADAHONDA 

(MADRID) 

Mª CELIA ALCALÁ GÓMEZ, SECRETARIA GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID). 
 
 

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2023, adoptó, 
entre otros, el siguiente Acuerdo: 

 
 

 “El Concejal Delegado de Atención al Ciudadano, Fiestas, 
Administración Electrónica, Régimen Jurídico y Contratación 
Pública justifica la necesidad aprobar la propuesta por 
cumplimiento de plazos. 
 

 Sometido a votación, por unanimidad, SE ACUERDA 
declarar la urgencia del asunto, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
 
Urgencia 2 
(200/23)    Aprobación, si procede, de la resolución 

definitiva del contrato de obras a ejecutar en 
los colegios públicos y escuelas infantiles 
municipales de Majadahonda apra los años 
2020-2021, del Lote 3: “Obras de realización de 
marquesinas de Tela Tensada y Toldos de 
varios centros educativos”. 

 
 

Se da cuenta del expediente en el que consta, entre otros 
documentos, la propuesta de acuerdo del Concejal Delegado 
de Urbanismo, Vivienda, Obras e Infraestructuras, de 21 de 
diciembre de 2023, para que pase el expediente a resolución 
por el órgano competente, cuyo tenor literal es el siguiente: 

  
 

“Vistos los documentos obrantes en el expediente de razón. 
 
Visto el Informe Propuesta de la Jefe de Servicio de Contratación de fecha 15 de 
diciembre de 2023 y de conformidad con el mismo, que dice literalmente lo 
siguiente: 
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“De conformidad con lo establecido en el art. 175 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, cabe señalar los siguientes: 
 

HECHOS 
 

I.- ANTECEDENTES 
 

1. El objeto del presente contrato son las obras a ejecutar en los Colegios 

Públicos y Escuelas Infantiles de Majadahonda para los años 2020-2021 

(Lote 3: Obras de realización de marquesinas de tela tensada y toldos de 

varios Centros Educativos). 

 

2. Con fecha 30 de octubre de 2020 se aprueba del expediente de 

contratación, pliego de prescripciones técnicas, pliego de cláusulas 

administrativas particulares y su cuadro resumen y anexos, así como las 

memorias técnicas y sus respectivas valoraciones, que han de regir en la 

adjudicación, por el procedimiento abierto simplificado del contrato de 

obras en los colegios públicos y escuelas infantiles municipales de 

Majadahonda 2020-2021, por lotes por la Junta de Gobierno Local. 
 

3. En fecha 12 de noviembre de 2020 se emite nota aclaratoria del Servicio de 

Obras, Mantenimiento de Edificios Municipales y Cementerio en la que se 

informa que se van a organizar por parte de los Servicios Técnicos visitas  

a los centros educativos con el objetivo de que las empresas que pretendan 

presentar ofertas conozcan in situ el estado actual y alcance de las 

actuaciones previstas y se indica asimismo que estas visitas serán 

obligatorias para poder presentar las ofertas. Se indica que para el LOTE 3 

la visita está prevista para el 23 de noviembre de 2020. Se advierte que 

estas aclaraciones no suponen ninguna modificación de las condiciones 

de la licitación publicada. 

 

4. Con fecha 9 de abril de 2021 en virtud del acuerdo adoptado por la Junta 

de Gobierno Local se adjudica el contrato relativo al LOTE 3 “OBRAS DE 

REALIZACIÓN DE MARQUESINAS DE TELA TENSADA Y TOLDOS DE VARIOS 

CENTROS EDUCATIVOS” del contrato de obras denominado Obras en los 

colegios públicos y escuelas infantiles municipales de Majadahonda 2020-

2021 a la empresa “ARQUITECTURA TEXTIL S.L.”, con C.I.F. nº B60577541,  

con quien se suscribe el contrato de obras, en virtud del cual se 
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comprometía a ejecutarlo con estricta sujeción a los precios, Pliego de 

Condiciones y demás documentos contractuales.  

 

5. El contratista depositó fianza definitiva para responder del cumplimiento 

del contrato por importe de 7.050,35.-€ (importe correspondiente al 5 % 

del precio final ofertado por el licitador, excluido el impuesto sobre el valor 

añadido), según carta de pago con referencia 1027690-14, de fecha 11 de 

marzo de 2021. 

 

6. Con fecha 14 de mayo de 2021 se formaliza el referido contrato. 
 

7. El plazo de ejecución de las obras se estableció en cinco meses, ofreciendo 

una reducción de 2 semanas conforme a su oferta de 25 de noviembre de 

2020, comenzando las mismas con el acta de comprobación de replanteo 

que tendría lugar en el plazo máximo de 1 mes desde la fecha de 

formalización del contrato. 
 

8. Con fecha 9 de junio de 2021 se levanta el Acta de Comprobación de 

Replanteo. 
 

9. En fecha 16 de junio de 2021 se remite correo electrónico por la Jefa de 

Servicio de Obras, Mantenimiento de Edificios Municipales y Cementerio en 

el que se informa de la comprobación de la existencia de parámetros que 

no coincidían con los establecidos en los documentos de las memorias 

técnicas subidos a la plataforma, y en el que se advierte que los trabajos a 

realizar y las ofertas deben hacerse en base a la documentación técnica 

subida a la plataforma sin posibilidad de modificación alguna y que la 

ejecución de los trabajos debe ser conforme a los documentos 

contractuales. Se indica que, independientemente de las conversaciones 

mantenidas con la dirección facultativa y los técnicos, los trabajos a 

realizar deben ser los expresados en las memorias, mediciones y planos. 

 

10. Por la adjudicataria se presenta escrito de alegaciones en el Registro del 

Ayuntamiento de Majadahonda con número de anotación 2021-12925-E, 

con fecha de entrada de 8 de julio de 2021. En él se solicita que se acuerde 

la modificación del contrato al amparo del artículo 205 LCSP o 

subsidiariamente se declare la nulidad del procedimiento con retroacción 

de situaciones y que se suspenda el plazo de ejecución mientras se 

sustancian las divergencias puestas de manifiesto en la reunión celebrada 

el 9 de junio de 2021.  Se refiere en el apartado primero, que en la visita a 
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las instalaciones que tuvo lugar el 23 de noviembre de 2020 se indicó por 

la persona designada por el Ayuntamiento de Majadahonda que todos los 

toldos debían ser manuales, motivo por el cual la adjudicataria justifica la 

presentación de una oferta teniendo en cuenta que los toldos no tendrían 

accionamiento motorizado. 
 

11. Con fecha 16 de julio de 2021, se emite por la Jefa de Servicio de Obras, 

Mantenimiento de Edificios Municipales y Cementerio escrito de Solicitud 

de reiteración de inicio de trabajos en el contrato de obras en los colegios 

públicos y escuelas infantiles municipales de Majadahonda 2020-2021, en 

el que se insta a ARQUITECTURA TEXTIL S.L., al inicio inmediato de los 

trabajos en base al contrato firmado. 
 

12. Con fecha 21 de julio de 2021 se remite correo electrónico por Isabel 

Monforte Otterbach, en el que se adjunta copia del escrito presentado por 

ARQUITECTURA TEXTIL S.L y justificante de presentación. 
 

13. Con fecha 21 de abril de 2022 se remite Informe de la Jefa del Servicio de 

Obras, Mantenimiento de Edificios Municipales y Cementerio, que 

literalmente dice así: 
 

“Con objeto de mantener los Centros Educativos en condiciones óptimas de 
uso y teniendo en cuenta que debido a su antigüedad es necesario realizar 
de forma 
periódica trabajos de conservación y mantenimiento que generalmente se 
tienen que ejecutar en periodo no lectivo, se tramitó el expediente de 
contratación 27/20 para la adjudicación y posterior ejecución de las “obras 
en los colegios públicos y escuelas infantiles municipales de Majadahonda 
2020-2021”. El citado expediente se dividió en 6 lotes por criterios de 
similitud de actuaciones con el objeto de que fueran realizadas por la 
misma empresa las obras de la misma naturaleza. 
 
El lote 3 correspondiente a las obras de realización de marquesinas de tela 
tensada y toldos de varios centros educativos se adjudicó a la empresa 
Arquitectura Textil, S.L., formalizándose el contrato el 14 de mayo de 2021. 
 
Marcando el inicio de los trabajos contratados y según lo establecido en la 
LOE, el acta de comprobación de replanteo se firmó el 9 de junio de 2021. 
Habiendo surgido discrepancias en relación a los trabajos contratados por 
parte de la empresa adjudicataria se les informa de que los trabajos a 
realizar son lo que se recogen de forma expresa en la documentación 
colgada en plataforma, pliegos y memorias de la licitación en base a la 
cual presentaron su oferta. 
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Tras reiterar la solicitud sobre el inicio de los trabajos por medio de 
notificación 
electrónica el 16 de julio 2021, la empresa informa, que ha presentado 
alegaciones por registro electrónico el día 8 de julio, en las cuales expresa 
haber ofertado sistemas distintos a los que figuran en documentación 
colgada en plataforma y contrato, por haber recibido supuestamente esta 
información en la visita a las instalaciones efectuada por la empresa y 
personal municipal. Dicha visita se realiza al objeto de que los licitadores 
conozcan los lugares en los cuales desarrollar el trabajo y la situación de 
cada edificio, por si ello tuviera repercusión en los costes indirectos y 
afectara a la oferta. 
 
La responsable jurídica de la empresa adjudicataria, remite por correo 
electrónico a la Jefa del Servicio OMC las alegaciones efectuadas, dándole 
a su vez traslado de las mismas a la responsable de Servicio de 
contratación para que valore la procedencia de las mismas y nos de 
indicaciones sobre la manera de proceder. 
 
Tras varias conversaciones entre la responsable del servicio de 
contratación y la 
abogada de la empresa adjudicataria, transcurrido el plazo de ejecución 
establecido en el contrato, y no habiéndose ejecutado el trabajo objeto del 
mismo, constatándose el incumplimiento del contrato, ambas partes 
entienden que lo adecuado es llegar a una resolución por acuerdo mutuo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita al Servicio de contratación la 
resolución del contrato del Lote 3 de Obras en los colegios públicos y 
escuelas infantiles municipales de Majadahonda 2020-2021.” 
 

14. Con fecha 12 de mayo de 2022 se remite Informe Técnico de la Jefa del 
Servicio de Obras, Mantenimiento de Edificios Municipales y Cementerio, 
que literalmente dice así: 
 
“Con objeto de mantener los Centros Educativos en condiciones óptimas de 
uso y teniendo en cuenta que debido a su antigüedad es necesario realizar 
de forma 
periódica trabajos de conservación y mantenimiento que generalmente se 
tienen que ejecutar en periodo no lectivo, se tramitó el expediente de 
contratación 27/20 para la adjudicación y posterior ejecución de las “obras 
en los colegios públicos y escuelas infantiles municipales de Majadahonda 
2020-2021”. El citado expediente se dividió en 6 lotes por criterios de 
similitud de actuaciones con el objeto de que fueran realizadas por la 
misma empresa las obras de la misma naturaleza. 
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El lote 3 correspondiente a las obras de realización de marquesinas de tela 
tensada y toldos de varios centros educativos se adjudicó a la empresa 
Arquitectura Textil, S.L., formalizándose el contrato el 14 de mayo de 2021. 
Marcando el inicio de los trabajos contratados y según lo establecido en la 
LOE, el acta de comprobación de replanteo se firmó el 9 de junio de 2021. 
Habiendo surgido discrepancias en relación a los trabajos contratados por 
parte de la empresa adjudicataria se les informa de que los trabajos a 
realizar son lo que se recogen de forma expresa en la documentación 
colgada en plataforma, pliegos y memorias de la licitación en base a la 
cual presentaron su oferta. 
 
Tras reiterar la solicitud sobre el inicio de los trabajos por medio de 
notificación 
electrónica el 16 de julio 2021, la empresa informa, que ha presentado 
alegaciones por registro electrónico el día 8 de julio, en las cuales expresa 
haber ofertado sistemas distintos a los que figuran en documentación 
colgada en plataforma y contrato, por haber recibido supuestamente esta 
información en la visita a las instalaciones efectuada por la empresa y 
personal municipal. Dicha visita se realiza al objeto de que los licitadores 
conozcan los lugares en los cuales desarrollar el trabajo y la situación de 
cada edificio, por si ello tuviera repercusión en los costes indirectos y 
afectara a la oferta. 
 
La responsable jurídica de la empresa adjudicataria, remite por correo 
electrónico a la Jefa del Servicio OMC las alegaciones efectuadas, dándole 
a su vez traslado de las mismas a la responsable de Servicio de 
contratación para que valore la procedencia de las mismas y nos de 
indicaciones sobre la manera de proceder. 
 
Tras varias conversaciones entre la responsable del servicio de 
contratación, la 
abogada de la empresa adjudicataria y el director técnico del servicio de 
Urbanismo (de las cuales no se nos traslada pauta alguna), transcurrido el 
plazo de ejecución establecido en el contrato, y no habiéndose ejecutado el 
trabajo objeto del mismo, constatándose el incumplimiento del contrato, 
se solicita al Servicio de contratación la resolución del contrato del Lote 3 
de Obras en los colegios públicos y escuelas infantiles municipales de 
Majadahonda 2020-2021.” 
 

15. Con fecha 9 de noviembre de 2022 se emite moción de la Concejal de 

Urbanismo, Patrimonio, Mantenimiento de la Ciudad, Vivienda, Obras y 

Urbanizaciones, en la que se determina que se proceda a la tramitación del 

expediente de Resolución del Contrato del Lote 3 del Expediente 27/2020 

de Obras en los colegios públicos y escuelas infantiles municipales de 

Majadahonda 2020-2021” (PARTE REFERENTE AL LOTE 3 “OBRAS DE 
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REALIZACIÓN DE MARQUESINAS DE TELA TENSADA Y TOLDOS DE VARIOS 

CENTROS EDUCATIVOS”). 

 

16. Con fecha 8 de mayo de 2023 se emite informe jurídico por la Técnico de 

Administración General del Servicio de Contratación, que no recibe la 

conformidad de la Secretaria General con motivo de la incorrecta 

calificación del lote del contrato y de que falta documentar mejor la 

información verbal al parecer recibida. 

 

17. Con fecha 11 de mayo de 2023 se realiza requerimiento al Servicio de 

Obras, Mantenimiento de Edificios Municipales y Cementerio solicitando la 

aportación de documentación necesaria para la tramitación del 

expediente. 
 

18. Con fecha 12 de junio de 2023 se remite Informe Técnico de la Jefa del 
Servicio de Obras, Mantenimiento de Edificios Municipales y Cementerio, 
que literalmente dice así: 
 
“Se emite el presente informe en base a la documentación solicitada en el 
requerimiento de contratación del expediente 74/2022 de fecha 2 de junio 
de 2023 correspondiente a la resolución del Lote 3 “Obras de realización de 
marquesinas de tela tensada y toldos de varios centros educativos”, 
adjudicado a la empresa Arquitectura Textil, S.L., del expediente de 
contratación 27/2020 de “Obras en los colegios públicos y escuelas 
infantiles municipales de Majadahonda 2020-2021”.  
 
En relación a los documentos solicitados se hace constar:  

 Que, como ya se indicó el 15 de julio de 2022 en la contestación al 
anterior requerimiento de contratación, no existe acta de la visita 
a los centros educativos organizada por los Servicios Técnicos el 
29 de noviembre de 2020 con objeto de que las empresas que 
pretendían presentar ofertas conociesen in situ el estado y 
alcance las actuaciones previstas en el contrato de referencia.  
 

 Que el Servicio de Obras, Mantenimiento de Edificios Municipales 
y Cementerio no tiene ninguna constancia de que durante la 
referida visita se diesen indicaciones a las empresas asistentes en 
virtud de las cuales los toldos debían ser manuales.   
 

 Que desde el Servicio de Obras, Mantenimiento de Edificios 
Municipales y Cementerio no se dio ninguna indicación a la 
persona designadas por el Ayuntamiento para la realización de la 
visita a los centros educativos, el 29 de noviembre de 2020, para 
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trasladase a las empresas asistentes que por cuestiones de 
mantenimiento los toldos debían ser manuales.  
Es cuanto se viene a informar, elevándolo a criterio más 
autorizado.” 
 

19. Con fecha 19 de junio de 2023 se solicita al servicio nuevo informe al 
advertir un error en el anterior en cuanto a la fecha de realización de la 
vista a los centros educativos, emitiéndose nuevo Informe Técnico de la 
Jefa del Servicio de Obras, Mantenimiento de Edificios Municipales y 
Cementerio con fecha 20 de junio de 2023, del siguiente literal: 
 
“Se emite el presente informe en base a la documentación solicitada en el 
requerimiento de contratación del expediente 74/2022 de fecha 2 de junio 
de 2023 correspondiente a la resolución del Lote 3 “Obras de realización de 
marquesinas de tela tensada y toldos de varios centros educativos”, 
adjudicado a la empresa Arquitectura Textil, S.L., del expediente de 
contratación 27/2020 de “Obras en los colegios públicos y escuelas 
infantiles municipales de Majadahonda 2020-2021” 
 
En relación a los documentos solicitados se hace constar: 

 Que, como ya se indicó el 15 de julio de 2022 en la contestación al 
anterior requerimiento de contratación, no existe acta de la visita 
a los centros educativos organizada por los Servicios Técnicos el 
23 de noviembre de 2020 con objeto de que las empresas que 
pretendían presentar ofertas conociesen in situ el estado y 
alcance las actuaciones previstas en el contrato de referencia. 
 

 Que el Servicio de Obras, Mantenimiento de Edificios Municipales 
y Cementerio no tiene ninguna constancia de que durante la 
referida visita se diesen indicaciones a las empresas asistentes en 
virtud de las cuales los toldos debían ser manuales. 

 

 Que desde el Servicio de Obras, Mantenimiento de Edificios 
Municipales y Cementerio no se dio ninguna indicación a la 
persona designadas por el Ayuntamiento para la realización de la 
visita a los centros educativos, el 23 de noviembre de 2020, para 
trasladase a las empresas asistentes que por cuestiones de 
mantenimiento los toldos debían ser manuales. 
 

Es cuanto se viene a informar, elevándolo a criterio más autorizado.” 

 

20. Con fecha 21 de junio de 2023 se incorpora al expediente el informe 

jurídico de la Técnico de Administración General en el que se hace 

observación por parte de la Secretaria de la posible caducidad del 

expediente de Resolución. 
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21. Con fecha 27 de junio de 2023 se aprueba el informe jurídico de la TAG del 

servicio de Contratación y el conforme de la Secretaria por el que procede 

declarar la caducidad de las actuaciones e iniciar nuevo procedimiento 

incorporándose todos los actos y trámites que se han dictado hasta la 

fecha: 

 

 Informe de la Jefa del Servicio de Obras, Mantenimiento de 

Edificios Municipales y Cementerio, fecha 21 de abril de 2022. 

 Informe Técnico de la Jefa del Servicio de Obras, Mantenimiento 

de Edificios Municipales y Cementerio de 12 de mayo de 2022. 

 Informe Técnico de la Jefa del Servicio de Obras, Mantenimiento 

de Edificios Municipales y Cementerio con fecha 12 de junio de 

2023 

 Informe Técnico de la Jefa del Servicio de Obras, Mantenimiento 

de Edificios Municipales y Cementerio con fecha 20 de junio de 

2023. 

 Informe jurídico por la Técnico de la Administración General fecha 

21 de junio de 2023. 

 

22. Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de julio de 2023 

en el punto 4 (109/23) se declara la caducidad y archivo de actuaciones, 

así como iniciar nuevo procedimiento incorporándose los documentos 

anteriormente citados. 

 

23. En fecha 14 de octubre de 2023 han transcurrido tres meses desde la 

declaración de caducidad del expediente referido sin que se haya 

practicado la notificación de dicho Acuerdo al interesado, ni dado trámite 

al referido expediente de Resolución contractual. 
 

24. Se incorpora al expediente informe jurídico de fecha 23 de octubre de 2023 

de la Jefe de Servicio de Contratación con el conforme de la Secretaria. 
 

25. En fecha 24 de octubre de 2023 se emite informe propuesta por la Jefe de 

Servicio de Contratación. 

 

26. Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 10 de noviembre de 2023 

se aprueba: 
 

PRIMERO: declarar la caducidad y archivo de las actuaciones para la 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS A EJECUTAR EN LOS COLEGIOS 
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PÚBLICOS Y ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE MAJADAHONDA PARA 

LOS AÑOS 2020-2021, LOTE 3: “Obras de realización de marquesinas de 

tela tensada y toldos de varios centros educativos 

SEGUNDO: Iniciar nuevo procedimiento para la RESOLUCIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRAS A EJECUTAR EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y 
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE MAJADAHONDA PARA LOS AÑOS 
2020-2021, LOTE 3, por incumplimiento imputable al contratista con forme 
a lo contenido en las conclusiones jurídicas primera a quinta, 
incorporándose todos los actos y trámites que se han dictado hasta la 
fecha: 

 Informe de la Jefa del Servicio de Obras, Mantenimiento de 
Edificios Municipales y Cementerio, fecha 21 de abril de 
2022. 

 Informe Técnico de la Jefa del Servicio de Obras, 
Mantenimiento de Edificios Municipales y Cementerio de 12 
de mayo de 2022. 

 Informe Técnico de la Jefa del Servicio de Obras, 
Mantenimiento de Edificios Municipales y Cementerio con 
fecha 12 de junio de 2023 

 Informe Técnico de la Jefa del Servicio de Obras, 
Mantenimiento de Edificios Municipales y Cementerio con 
fecha 20 de junio de 2023. 

 Informe jurídico por la Técnico de la Administración General 
fecha 21 de junio de 2023. 

 Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de julio de 
2023 

Tratándose de un incumplimiento imputable al contratista que se concreta 
en la falta de ejecución de los trabajos objeto del contrato en los términos 
expuestos por la responsable del contrato, procede acordar la incautación 
de la fianza por el importe de 7.050,35 €, constituida en fecha 11 de marzo 
de 2021 y ello en virtud de la Cláusula 46 del PCAP y del artículo 213 LCSP. 

TERCERO: Dar audiencia del contratista por plazo de diez días naturales y 

en su caso al avalista o asegurador, a fin de que puedan alegar y presentar 

los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

 

27. Se notifica el Acuerdo referido dando audiencia al contratista 

ARQUITECTURA TEXTIL, S.L, notificación con número de anotación de 

salida S-2023-10839 de 15 de noviembre de 2023 con el fin de que pueda 
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alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen 

pertinentes. 

 

28. En fecha 5 de diciembre de 2023 se aporta al expediente certificado de no 

presentación de alegaciones por parte del interesado, ARQUITECTURA 

TEXTIL, S.L. 
 

29. Se incorpora al expediente Informe Jurídico de la Jefa de Servicio de 

contratación con el conforme de la Secretaria General de 14 de diciembre 

de 2023. 

 
 

A la vista de los hechos relatados cabe considerar los siguientes 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1.- Régimen jurídico. La cláusula primera del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (PCAP) recoge la naturaleza administrativa del 
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la LCSP: “El presente 
contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo 
establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.” 
 
Dispone el art. 25.2 de la LCSP que “(…) los contratos administrativos se regirán, en 
cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta 
ley y sus disposiciones de desarrollo, supletoriamente, se aplicarán las restantes 
normas de derecho privado. (…).”  
 
Por su parte, la cláusula 5 y el cuadro resumen del PCAP califica este contrato como 
de Obras.  
 
2.- Causas de resolución. Este contrato se rige por lo dispuesto en la cláusula 
46 del PCAP que establece lo siguiente en cuanto a resolución del contrato:  

“Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211, 
245 de la LCSP así como las previstas en el apartado 26 del cuadro -
resumen al pliego.  

De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran 
diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto 
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a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que 
haya aparecido con prioridad en el tiempo.  

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante 
procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.  

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista 
le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del 
importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y 
perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el 
órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, 
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión 
proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración.  

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el 
artículo 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 
y 246 de la LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo 
reglamentario.” 

Por su parte, la cláusula 26 del cuadro-resumen del PCAP que establece lo siguiente 
en cuanto a resolución del contrato:  

 
“Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de 
la Ley, las siguientes: 

 
• La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 
• La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro 
meses. 
• La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte 
de la Administración. 
• El desistimiento. 

Son causas de resolución especiales a los efectos previstos por el artículo 
211.1.f) de la LCSP la falta de cumplimiento de las condiciones especiales 
de ejecución recogidas en el apartado 10 del PCAP, por ser obligaciones 
esenciales del contrato.” 

 
La cláusula 43 del PCAP establece asimismo que “Cuando el contratista, por causas 
imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del 
plazo total o parcial, para lo que se estará al apartado 8 del cuadro-resumen al 
presente pliego, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del 
caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades que figuran 
en el apartado 23 del cuadro-resumen al presente pliego”. 
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A este respecto el apartado 8 del cuadro-resumen del PCAP fija el plazo de 
ejecución para el LOTE 3 del presente contrato en cinco meses. 
 
El art. 211 de la LCSP refiere en su apartado f) la causa de resolución aplicable a 
este contrato: “El incumplimiento de la obligación principal del contrato”.  

 
3.- Efectos de la Resolución Conforme al artículo 246 de la LCSP, son efectos 
de la resolución del contrato de obras los siguientes: 
 

 La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y 

liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los 

saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la 

citación de este, en el domicilio que figure en el expediente de 

contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición. 

 Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando 

lugar a la resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho por 

todos los conceptos a una indemnización equivalente al 2 por cien del 

precio de la adjudicación, IVA excluido. 

 En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de 

suspensión de la iniciación de las mismas por parte de la Administración 

por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir 

por todos los conceptos una indemnización del 3 por cien del precio de 

adjudicación, IVA excluido. 

 En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de 

suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el 

contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6 por cien del precio 

de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto 

de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de 

realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato 

primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de 

notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran ejecutado.  

 Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la 

propia Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad 

o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de contratación, una vez 

que haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá 

acordar su continuación, sin perjuicio de que el contratista pueda 

impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de 

contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 
incautada la garantía. En el informe de 21 de abril de 2022 de la Jefa del Servicio de 
Obras, Mantenimiento de Edificios Municipales y Cementerio no se hace mención 
alguna a la misma, debiendo el acuerdo de resolución que ponga fin al Expediente 
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pronunciarse expresamente acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución 
o cancelación de la garantía, de acuerdo con el artículo 213.5 de la LCSP. 
 
El contratista deberá además indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada, de acuerdo 
con la cláusula 46 del PCAP y el artículo 213.3 LCSP. 
 
La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se 
llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia 
del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la 
inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración, de 
acuerdo con la cláusula 46 del PCAP en su párrafo 4º, así como el artículo 113 del 
RGLCAP. 
 
El art 213. 6 de la LCSP por su parte establece que, al tiempo de incoarse el 
expediente administrativo de resolución del contrato podrá iniciarse el 
procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato. Esta quedará condicionada 
no obstante, a la terminación del expediente de resolución y se aplicará la 
tramitación de urgencia a ambos procedimientos. 
 

4.- Procedimiento de Resolución. En el art 212.1 de la LCSP se establece que la 
resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas 
de desarrollo de esta ley se establezca. 

 

El procedimiento para la resolución de los contratos se regula, en general, en el 

artículo 109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que exige el 

cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de 

propuesta de oficio.  

b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se 

propone la incautación de la garantía.  

c) Informe del Servicio Jurídico. 

d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 

Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte 

del contratista. Todos los trámites e informes preceptivos de los 

expedientes de resolución de los contratos se considerarán de urgencia y 

gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente.  

 

Por otro lado, el procedimiento para resolver el contrato de obras en concreto es el 

siguiente:  
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A. Iniciado el expediente de oficio, se emitirá resolución del órgano de 

contratación en aras de resolver el contrato de obras.  

B. Por los Servicios Técnicos se emitirá informe sobre los efectos de la 

resolución del contrato, y para ello, realizarán cuantos trámites sean 

necesarios, incluida la visita de comprobación si fuese necesaria. Deberá 

darse audiencia al contratista por plazo de diez días naturales, dando 

traslado, en su caso, de las alegaciones formuladas a los servicios técnicos 

y jurídicos municipales para la emisión del correspondiente informe.  

C. Se comunicará al contratista, a los avalistas y aseguradores del mismo, 

caso de que se proponga la incautación de la garantía, de la incoación del 

expediente y se le otorgará trámite de audiencia por plazo de diez días 

naturales a fin de que pueda alegar y presentar los documentos y 

justificaciones que estime pertinentes.  

D. Los Servicios Técnicos informarán sobre las alegaciones presentadas.  

E. Se emitirá informe jurídico sobre los hechos que motivan la resolución del 

contrato de concesión de servicios y la causa de resolución que opera de 

acuerdo con las previstas en la legislación aplicable.  

F. En caso de que el contratista formule oposición a la resolución del 

contrato, deberá requerirse el Dictamen del Consejo de Estado u Órgano 

Consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva. 

G. Recibido, en su caso, el referenciado Dictamen, el órgano de contratación 

resolverá el procedimiento; asimismo, se notificará a los interesados con 

comunicación de los recursos correspondientes.  

 

La citada resolución, a tenor de lo establecido en el artículo 213.5 de la LCSP 

contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, 

devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.  

 

5.-  Liquidación del contrato. El artículo 246 de la LCSP, relativo a la resolución 

de los contratos de obras señala en su apartado 1 que “La resolución del contrato 

dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con 

arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del 

contratista”.  
Se establece asimismo la necesidad de citar al contratista en el domicilio que figure 
en el expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y 
medición. 

El contrato se liquidará en expediente independiente. 
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6.-  Fiscalización del expediente. Deberá emitirse el correspondiente informe 
por la Intervención Municipal sobre el conjunto del expediente haciendo constar la 
adecuación a la legalidad en términos económicos de la resolución. 
 
7.- Órgano competente. El órgano competente para aprobar la resolución del 
contrato es la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en virtud del artículo 212.1 de la LCSP, 
por ser órgano competente para esta contratación según lo dispuesto en la 
legislación de régimen local, y en las Bases de Ejecución de los Presupuestos para el 
2022 (prorrogados para 2023). 

A la vista de los Antecedentes, Fundamentos De Derecho y Consideraciones 

Jurídicas expuestas, por quien suscribe cabe efectuar las siguientes 

 
Vistos los hechos y fundamentos de derecho anteriormente indicados y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de Régimen 
Local, PROCEDE ELEVAR A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en virtud del artículo 
212.1 de la LCSP, por ser órgano competente para esta contratación según lo 
dispuesto en la legislación de régimen local, y en las Bases de Ejecución de los 
Presupuestos para el 2022 (prorrogados para 2023), la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO. Acordar la Resolución definitiva por incumplimiento imputable al 
contratista del contrato de obras a ejecutar en los colegios públicos y escuelas 
infantiles municipales de Majadahonda para los años 2020-2021, del lote 3, 
denominado: “obras de realización de marquesinas de tela tensada y toldos de 
varios centros educativos”. 
 
SEGUNDO. Tratándose de un incumplimiento imputable al contratista que se 
concreta en la falta de ejecución de los trabajos objeto del contrato en los términos 
expuestos por la responsable del contrato, se Acuerda la incautación de la fianza 
por el importe de 7.050,35 €, constituida en fecha 11 de marzo de 2021, con nº de 
referencia de pago: 0001027690-14 y ello en virtud de la Cláusula 46 del PCAP y del 
artículo 213 LCSP. 

 
TERCERO. Notificar al contratista el Acuerdo que al efecto se adopte, 
dándole el pie de recurso que proceda, no procediendo notificación al avalista en 
tanto la fianza se ha depositado en metálico. 

 
No obstante, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, acordará lo que estime más 
conveniente.”. 
 
Se ha emitido informe favorable por Intervención municipal de fecha 20 de 
diciembre de 2023.  
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Vistos los informes emitidos y preceptos de legal aplicación y en virtud de las 
competencias atribuidas por los Decretos de delegación de la Alcaldía nº 2374/2023 
de fecha 20 de junio sobre Delegación de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local y 
el Decreto nº 2406/2023 de fecha 23 de junio relativo a "Corrección de 
Delegaciones de la Alcaldesa en JGL", SE ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
la adopción del siguiente:  

ACUERDO 
 
PRIMERO. Acordar la Resolución definitiva por incumplimiento imputable al 
contratista del contrato de obras a ejecutar en los colegios públicos y escuelas 
infantiles municipales de Majadahonda para los años 2020-2021, del lote 3, 
denominado: “obras de realización de marquesinas de tela tensada y toldos de 
varios centros educativos”. 
 
SEGUNDO. Tratándose de un incumplimiento imputable al contratista que se 
concreta en la falta de ejecución de los trabajos objeto del contrato en los términos 
expuestos por la responsable del contrato, se Acuerda la incautación de la fianza 
por el importe de 7.050,35 €, constituida en fecha 11 de marzo de 2021, con nº de 
referencia de pago: 0001027690-14 y ello en virtud de la Cláusula 46 del PCAP y del 
artículo 213 LCSP. 

 
TERCERO. Notificar al contratista el Acuerdo que al efecto se adopte, 
dándole el pie de recurso que proceda, no procediendo notificación al avalista en 
tanto la fianza se ha depositado en metálico. 
 
No obstante, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, acordará lo que estime más 
conveniente.” 

 

 
Examinado el expediente, la Junta de Gobierno Local, 

actuando por delegación de la Alcaldía, según Resolución nº 
2406/2023, de 23 de junio, por unanimidad, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Acordar la Resolución definitiva por incumplimiento 
imputable al contratista del contrato de obras a ejecutar en los 
colegios públicos y escuelas infantiles municipales de 
Majadahonda para los años 2020-2021, del lote 3, 
denominado: “obras de realización de marquesinas de tela 
tensada y toldos de varios centros educativos”. 
 
SEGUNDO.- Tratándose de un incumplimiento imputable al 
contratista que se concreta en la falta de ejecución de los 
trabajos objeto del contrato en los términos expuestos por la 
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responsable del contrato, se Acuerda la incautación de la 
fianza por el importe de 7.050,35 €, constituida en fecha 11 de 
marzo de 2021, con nº de referencia de pago: 0001027690-14 
y ello en virtud de la Cláusula 46 del PCAP y del artículo 213 
LCSP. 

 
TERCERO.- Notificar al contratista el Acuerdo que al efecto se 
adopte, dándole el pie de recurso que proceda, no procediendo 
notificación al avalista en tanto la fianza se ha depositado en 
metálico.” 
 
 
 
 
 Esta certificación se expide a la vista del Borrador de 
Acta, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, a reserva de la 
aprobación de dicha Acta. 

 
Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la 

presente, de orden y con el visto bueno, por delegación de 
firma de la Alcaldía mediante Decreto nº 3494/2023, de 2 de 
octubre, del Sr. Concejal Delegado de Atención al Ciudadano, 
Fiestas, Administración Electrónica, Régimen Jurídico y 
Contratación Pública, en Majadahonda a la fecha de su firma 
electrónica. 
 

 
 Vº Bº 
DEL CONCEJAL DELEGADO DE   
ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA,  
RÉGIMEN JURÍDICO Y  
CONTRATACIÓN PÚBLICA  

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 2
84

66
86

 B
N

5A
O

-X
U

19
Q

-J
Q

X
76

 6
C

A
7E

D
D

D
A

A
D

2E
2C

F
12

C
06

0A
6E

B
C

54
C

98
A

C
2B

4D
81

) 
ge

ne
ra

da
 c

on
 la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

in
fo

rm
át

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
F

IR
M

A
D

O
. M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

ve
rif

ic
ac

ió
n 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

m
aj

ad
ah

on
da

.o
rg

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 




